
Procesvisualisatie
Welke stappen zijn te zetten na de verkenningsfase ?

Participatie ouderen, jongeren, ouders, leerlingen, leerkrachten, werknemers, patiënten, winkeliers en andere geïnteresseerden en belanghebbenden
 over de inrichting van de fysieke woon-, werk- en/of leefomgeving.

Verkenningsfase 
Eindigt 27 januari 2022

Planvormingsfase 
Start 28 januari 2022, doorlooptijd circa 10 maanden

Realisatiefase  

Streefdatum: aanvang 1-1-2023, 
doorlooptijd circa 10 jaar

Op 27 januari 
besluitvorming: opdracht 
voor de verdere 
planvorming. Een 
projectbureau gaat een 
masterplan maken.

Ontwerpen 
deelprojecten 

Programma van eisen 
deelprojecten

Besluitvorming 
initiatiefnemer 

Bouw per deelproject

Aanbesteding per 
deelproject

De financiële, 
ruimtelijke, juridische 
en organisatorische 
haalbaarheid 
van de integrale 
gebiedsontwikkeling is 
onderzocht.

Na consensus masterplan start 
samenhangende realisatiePas na vaststellen van haalbaarheid, is er sprake 

van een (gezamenlijk) project
Conform checklist grote projecten, start een 

project met een planvormingsfase
Voor de planvormingsfase trekken we circa 

10 maanden uit

Voor de 
aansturing van de 
projectorganisatie

Werven en selec-
teren van o.a. een 
projectdirecteur, 
stedenbouwkundige 
en communicatie-
adviseur

PvE’s voor onderwijscam-
pus, sportcampus en het 
winkelcentrumgebied

•	 Locatie voor de 
verschillende 
projectonderdelen

•	 Volgtijdelijkheid 
deelprojecten 

•	 Planning en tijdpad 
•	 Concretiseren van 

begroting

•	 Definitieve ruimtelijke 
ontwerp kern Oostburg, 

•	 Planning deelprojecten 
•	 Aangescherpte 

totaalbegroting

•	 Toetsing planning en 	
inschatting kosten uit 
verkenningsfase

•	 Mogelijk ontbinden of 
herzien van samenwer-
kingsovereenkomst

•	 Per deelproject realisatie-
overeenkomst met één of 
meerdere partijen

Op basis van inhoudelijke 
wensen en eisen

Besluit raad 
27 januari

Onderzoek 
haalbaarheid Uitwerken 

masterplan
Vanaf maart 2022 

Besluitvorming
Q4 2022

Oprichten 
entiteit 
project-
organisatie
Februari 2022  

Inrichten 
project-
organisatie  
Februari 2022 

Ontwikkelen 
inhoudelijk 
en functioneel 
programma van 
eisen (PvE)
Februari/maart 2022 

Definitief ruimtelijk 
ontwerp / steden-
bouwkundige visie 
Oostburg
Vanaf maart 2022 

Locatiekeuze, 
volgtijdelijkheid, 
planning en 
begroting
Vanaf maart 2022 

N.B. planning kan per deelproject 
verschillen, afhankelijk van 
volgtijdelijkheid  


